

مدیریت محترم عامل شرکت تامین آب هرمز ابدال

موضوع: ارسال ترنسمیتال شماره TR-CH-107

با سلام

احتراما، باستحضار می‌رساند با توجه به اینکه پروژه نصب تجهیزات نیروگاه ۲ مگاواتی در حال اجرا به صورت سایت ران در بخش پایپینگ و ساپورت‌ها می‌باشد، به پیوست MTO اصلاح شده نهایی با لحاظ کسری تجهیزات به حضور ارسال می‌گردد. لازم به ذکر است تجهیزات کسری به سایت ارسال گردیده است. همانگونه که مستحضرید ارائه صورت وضعیت منوط به امضاء صورتجلسه تحویل می‌باشد. لذا خواهشمند است دستورات مقتضی نسبت به تسریع در امضاء صورتجلسه تحویل با نماینده این شرکت در مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸، طبق لیست نهایی (MTO) در داخل سایت کارفرما صورت پذیرد.



رونوشت : مدیریت محترم عامل شرکت افق تامین انرژی پارس جهت استحضار